３．今後の進め方について

①土地利用検討スキーム



②検討スケジュール

		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
検討会	開催日程（予定）	◎		◎		◎	◎	◎	◎
	検討会設置要綱								
	基本方針の整理								
	土地利用素案の検討								
	事業手法の選別及び実現性の検討								
	土地利用計画案の作成								
委託調査	土質・地下水調査								
	整備計画検討調査								
	計画地地区界測量								
全体説明会開催日程(予定)						◎		◎	◎